

# Aula 2 – A Evolução do Guia PMBOK: Da 6ª para a 7ª Edição



No dinâmico universo da gestão de projetos, a única constante é a mudança. Assim como as empresas e os mercados evoluem, as metodologias e guias que nos orientam também precisam se adaptar. Você já se perguntou como os grandes projetos conseguem se manter relevantes e entregar valor em um cenário que muda a todo instante? A resposta muitas vezes reside na capacidade de adaptação e na compreensão de que as ferramentas de hoje podem não ser as mais eficazes amanhã.

Nesta aula, embarcaremos em uma jornada para entender a evolução de um dos guias mais influentes na gestão de projetos: o PMBOK. Não se trata apenas de memorizar edições, mas de compreender a lógica por trás de cada transformação, especialmente a transição marcante da 6ª para a 7ª edição. Ao final, você será capaz de identificar as principais diferenças entre essas edições, entender o porquê dessa mudança e aplicar os conceitos da 7ª edição para otimizar a entrega de valor em seus projetos.

Vamos desvendar juntos como o PMBOK se reinventou para atender às demandas de um mundo cada vez mais ágil e complexo, preparando você para os desafios reais do mercado. Prepare-se para uma perspectiva que vai além do "como fazer" e mergulha no "por que fazer", capacitando-o a tomar decisões mais estratégicas e eficazes em qualquer projeto.

# O Contexto Histórico: A Trajetória do Guia PMBOK

Para entender a 7ª edição, precisamos primeiro olhar para trás. O Guia PMBOK, ou *Project Management Body of Knowledge*, não surgiu pronto; ele é o resultado de décadas de experiência e aprendizado coletivo na área de gestão de projetos. Desde suas primeiras edições, ele se estabeleceu como uma referência global, compilando as melhores práticas e processos que, comprovadamente, aumentavam as chances de sucesso dos projetos.

As edições anteriores, incluindo a 6ª, eram amplamente reconhecidas por sua abordagem detalhada e estruturada. Elas funcionavam como um manual abrangente, descrevendo processos específicos, ferramentas e técnicas que um gerente de projetos deveria aplicar em diferentes fases do projeto. Era como ter um roteiro bem definido para cada etapa, desde o planejamento inicial até o encerramento.

- ❏ **Contexto VUCA:** Essa abordagem, embora extremamente útil para muitos projetos, começou a mostrar suas limitações à medida que o ambiente de negócios se tornava mais volátil, incerto, complexo e ambíguo (VUCA). Projetos não eram mais apenas construções físicas ou desenvolvimentos de software lineares; eles se tornaram empreendimentos multifacetados, com requisitos em constante mudança e a necessidade de respostas rápidas.

# As Limitações da Abordagem Prescritiva em Ambientes Modernos

Imagine que você está cozinhando e segue uma receita de bolo à risca, com medidas exatas e passos sequenciais. Para um bolo simples, isso funciona perfeitamente. Mas e se você estivesse em um programa de culinária onde o cliente muda de ideia sobre os ingredientes no meio do preparo, ou o forno quebra e você precisa improvisar? A receita rígida se torna um obstáculo, não uma ajuda.

## Processos Definidos

Foco em "Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto" ou "Controlar os Custos", com entradas, ferramentas, técnicas e saídas bem especificadas.

## Rigidez em Ambientes Incertos

Em projetos com alta incerteza ou requisitos fluidos, essa rigidez podia atrasar a tomada de decisão e dificultar a adaptação.


## Necessidade de Flexibilidade

Projetos digitais, startups, ou mesmo grandes projetos de inovação, exigem uma mentalidade mais flexível, onde a experimentação e a adaptação contínua são mais valorizadas.

Essa é a essência da limitação da abordagem prescritiva do PMBOK 6ª Edição em ambientes modernos. Ela era focada em processos definidos. Embora isso trouxesse clareza e padronização, em projetos com alta incerteza ou requisitos fluidos, essa rigidez podia atrasar a tomada de decisão e dificultar a adaptação.

Em um mundo onde a agilidade e a capacidade de resposta são cruciais, seguir um roteiro pré-determinado para cada situação pode ser contraproducente. Projetos digitais, startups, ou mesmo grandes projetos de inovação, exigem uma mentalidade mais flexível, onde a experimentação e a adaptação contínua são mais valorizadas do que a aderência estrita a um plano inicial. A necessidade de um guia que permitisse essa flexibilidade se tornou evidente.

# A Mudança Fundamental: De Processos para Princípios e Desempenho



A 7ª edição do Guia PMBOK representa uma verdadeira revolução, uma mudança de paradigma que redefine a forma como pensamos a gestão de projetos. Se a 6ª edição era como um manual de instruções detalhado para montar um móvel, com cada parafuso e etapa especificados, a 7ª edição é mais como um guia de design de interiores. Ela não te diz exatamente onde colocar cada peça, mas te oferece princípios de design (harmonia, funcionalidade, estética) e te orienta a alcançar um ambiente que performe bem para o morador.

## 12 Princípios

Verdades fundamentais e normas que orientam o comportamento e a ação dos profissionais de projeto

## 8 Domínios de Desempenho

Áreas de foco críticas para a entrega eficaz do projeto e geração de valor

## Abordagem Adaptável

Aplicável a qualquer tipo de projeto: ágil, preditiva ou híbrida

Essa transição fundamental significa que o foco deixou de ser **o que fazer** (processos) para ser **como se comportar e o que alcançar** (princípios e desempenho). Em vez de uma lista exaustiva de processos, a 7ª edição apresenta 12 Princípios de Gerenciamento de Projetos, que são verdades fundamentais e normas que orientam o comportamento e a ação dos profissionais de projeto. Esses princípios são universais e se aplicam a qualquer tipo de projeto, independentemente da metodologia (ágil, preditiva, híbrida).

Além dos princípios, a 7ª edição introduz os Domínios de Desempenho do Projeto. Estes são áreas de foco que, quando bem gerenciadas, são críticas para a entrega eficaz do projeto. Eles representam as áreas onde o trabalho do projeto é realizado e onde o valor é gerado. Essa nova estrutura permite uma abordagem mais adaptável e orientada a resultados, incentivando os gerentes de projeto a usar seu julgamento e experiência para aplicar as ferramentas e técnicas mais adequadas a cada contexto.

# Visão Geral da Estrutura da 7ª Edição


A estrutura da 7ª edição do Guia PMBOK é notavelmente mais concisa e flexível do que suas antecessoras. Ela é composta por duas seções principais que trabalham em conjunto para fornecer uma orientação abrangente: os **Princípios de Gerenciamento de Projetos** e os **Domínios de Desempenho do Projeto**. Essa nova organização reflete a necessidade de um guia que seja aplicável a uma gama mais ampla de abordagens de desenvolvimento, desde as preditivas até as ágeis e híbridas.

## 12 Princípios

Os 12 Princípios de Gerenciamento de Projetos são o alicerce filosófico da 7ª edição. Eles são diretrizes de alto nível que promovem a entrega de valor e a eficácia do projeto, como "Seja um administrador diligente, respeitoso e cuidadoso" ou "Engaje as partes interessadas". Eles não ditam ações específicas, mas sim a mentalidade e os valores que devem guiar o gerente de projetos e sua equipe.


## 8 Domínios de Desempenho

Complementando os princípios, temos os 8 Domínios de Desempenho do Projeto. Estes são agrupamentos de atividades relacionadas que são críticas para a entrega eficaz do projeto. Eles incluem áreas como "Partes Interessadas", "Equipe", "Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida", "Planejamento", "Trabalho do Projeto", "Entrega", "Medição" e "Incerteza".

 **Estrutura Robusta e Adaptável:** Juntos, princípios e domínios oferecem uma estrutura robusta, mas adaptável, para gerenciar projetos em qualquer cenário.

# Comparativo: Áreas de Conhecimento (6ª Ed.) vs. Domínios de Desempenho (7ª Ed.)

A mudança mais visível e talvez a mais impactante da 6ª para a 7ª edição é a substituição das **Áreas de Conhecimento** pelos **Domínios de Desempenho**. Na 6ª edição, tínhamos 10 Áreas de Conhecimento (como Gerenciamento da Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas), cada uma com seus processos, entradas, ferramentas, técnicas e saídas. Era uma forma de organizar o conhecimento por disciplinas.



A 7ª edição, por outro lado, introduz 8 Domínios de Desempenho. Pense nas Áreas de Conhecimento como os "departamentos" de uma empresa, cada um com suas funções específicas. Já os Domínios de Desempenho são como as "funções críticas" que a empresa precisa executar bem para ter sucesso, independentemente de qual departamento as realiza. Por exemplo, o "Domínio de Desempenho das Partes Interessadas" abrange tudo o que é necessário para engajar e gerenciar as expectativas dos *stakeholders*, um conceito que antes estava distribuído em várias Áreas de Conhecimento.

Essa transição reflete uma visão mais holística e orientada a resultados. Em vez de focar em como cada área de conhecimento é gerenciada isoladamente, os Domínios de Desempenho enfatizam a interconexão e a colaboração necessárias para alcançar os resultados desejados do projeto. É uma mudança de uma perspectiva funcional para uma perspectiva de desempenho e valor.

Conceito	Âmbito/Aplicação	Base/Origem	Exemplo
<b>Áreas de Conhecimento (6ª Ed.)</b>	Disciplinas específicas de gerenciamento de projetos	Processos, ferramentas e técnicas prescritivas	Gerenciamento do Escopo (definir, validar, controlar o escopo do projeto)
<b>Domínios de Desempenho (7ª Ed.)</b>	Áreas de foco para entrega de valor e resultados	Princípios, resultados e responsabilidades	Domínio de Desempenho da Entrega (foco na entrega de valor e resultados)

# O Conceito Central do Sistema de Entrega de Valor

No coração da 7ª edição do PMBOK está o **Sistema de Entrega de Valor**. Para entender isso, imagine que você não está apenas construindo uma casa (o projeto), mas sim criando um lar que atenda perfeitamente às necessidades e sonhos de uma família (o valor). O sistema de entrega de valor é a estrutura que garante que cada projeto não seja um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar objetivos organizacionais maiores e gerar benefícios tangíveis.



01

## Portfólio

Coleção de projetos, programas e operações gerenciados em grupo para atingir objetivos estratégicos

03

## Projeto

Esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado único

02

## Programa

Grupo de projetos relacionados gerenciados de forma coordenada para obter benefícios

04

## Entrega de Valor

Benefícios tangíveis e intangíveis gerados para a organização e partes interessadas

Este sistema reconhece que os projetos são apenas um componente, embora crucial, de um ecossistema maior que inclui portfólios e programas. Um portfólio é uma coleção de projetos, programas e operações gerenciados em grupo para atingir objetivos estratégicos. Um programa é um grupo de projetos relacionados, subprogramas e atividades de programa gerenciados de forma coordenada para obter benefícios que não estariam disponíveis se fossem gerenciados individualmente.

O Sistema de Entrega de Valor enfatiza que o sucesso de um projeto não é medido apenas pela conclusão dentro do prazo e orçamento, mas principalmente pela capacidade de entregar os benefícios e o valor esperados. Isso significa que o gerente de projetos precisa ter uma visão mais ampla, conectando o trabalho de seu projeto aos objetivos estratégicos da organização e garantindo que o que está sendo construído realmente faça a diferença. É uma mudança de foco da "saída" (o produto do projeto) para o "resultado" (o benefício gerado por esse produto).

# Conectando a Teoria à Prática: O Gerente de Projetos como Facilitador de Valor



Com a 7ª edição, o papel do gerente de projetos evoluiu de um "executor de processos" para um "facilitador de valor". Você não é mais apenas o maestro que segue a partitura; você é o compositor que entende a melodia que a orquestra precisa tocar para emocionar a plateia. Isso exige uma mentalidade mais estratégica e adaptável, onde a capacidade de julgamento e a experiência são tão importantes quanto o conhecimento técnico.

## 📄 Exemplo Prático: Desenvolvimento de Aplicativo

Pense em um projeto de desenvolvimento de um novo aplicativo. Na abordagem da 6ª edição, você se preocuparia em seguir os processos de escopo, cronograma e custo para entregar o aplicativo conforme planejado. Na 7ª edição, além disso, você estaria constantemente questionando: "Este recurso realmente agrega valor ao usuário? Como podemos otimizar a entrega para que o aplicativo resolva um problema real e traga retorno para a empresa?".

Essa perspectiva coloca o gerente de projetos no centro da estratégia de negócios, exigindo que ele compreenda não apenas os detalhes técnicos do projeto, mas também os objetivos de negócio, as necessidades das partes interessadas e o contexto do mercado. É uma oportunidade para os profissionais de projeto se tornarem verdadeiros parceiros estratégicos, impulsionando a inovação e o sucesso organizacional através da entrega consistente de valor.

# A Importância da Adaptabilidade e da Tailoring

A 7ª edição do PMBOK não é um "livro de regras" a ser seguido cegamente, mas sim um "guia de princípios" a ser adaptado. Essa é a essência do conceito de **tailoring**, ou adaptação. Assim como um alfaiate ajusta um terno para que ele caia perfeitamente em cada pessoa, o gerente de projetos deve adaptar as abordagens, processos e ferramentas para que se encaixem perfeitamente nas necessidades específicas de cada projeto.



## Projeto de Construção

Requisitos e riscos específicos de infraestrutura física, cronogramas longos, abordagem preditiva



## Marketing Digital

Ambiente dinâmico, testes A/B, iterações rápidas, abordagem ágil ou híbrida



## Desenvolvimento de Software

Sprints, entregas incrementais, feedback contínuo, metodologias ágeis

Não existe uma abordagem única que sirva para todos os projetos. Um projeto de construção de uma ponte terá requisitos e riscos muito diferentes de um projeto de marketing digital. A 7ª edição encoraja o gerente de projetos a usar seu discernimento para selecionar as práticas mais adequadas, combinando elementos de abordagens preditivas, ágeis e híbridas conforme a necessidade.

Essa flexibilidade é um dos maiores trunfos da nova edição. Ela empodera o profissional de projeto a ser mais criativo e estratégico, em vez de meramente seguir um checklist. O tailoring não é sobre ignorar o guia, mas sobre aplicá-lo de forma inteligente e contextualizada, garantindo que o esforço do projeto seja sempre direcionado para a máxima entrega de valor e eficiência.

# Gerenciando a Incerteza e a Complexidade no PMBOK 7

Em um mundo VUCA, a incerteza e a complexidade são companheiras constantes dos projetos. A 6ª edição abordava os riscos de forma mais reativa, focando na identificação, análise e planejamento de respostas a eventos incertos. A 7ª edição, por sua vez, integra a gestão da incerteza como um dos seus Domínios de Desempenho, reconhecendo que ela não é apenas um "problema a ser resolvido", mas uma característica inerente a muitos projetos modernos.



## Antecipar

Identificar possíveis eventos incertos antes que ocorram



## Explorar

Investigar oportunidades em meio à ambiguidade



## Responder

Adaptar-se rapidamente a eventos imprevisíveis

Este domínio de desempenho enfatiza a necessidade de uma mentalidade proativa e adaptativa para lidar com a incerteza. Isso inclui a capacidade de antecipar, explorar e responder a eventos imprevisíveis, bem como de abraçar a ambiguidade quando necessário para descobrir novas oportunidades. É como navegar em um oceano: você não pode controlar as ondas, mas pode aprender a velejar com elas, ajustando suas velas e seu curso conforme o vento muda.

A 7ª edição incentiva o uso de abordagens iterativas e incrementais, como as metodologias ágeis, que permitem que as equipes aprendam e se adaptem ao longo do projeto. Ao invés de tentar prever tudo de antemão, o foco é em construir a capacidade de resposta e resiliência, garantindo que o projeto possa absorver choques e continuar entregando valor mesmo diante de desafios inesperados.

# O Papel das Ferramentas e Modelos no PMBOK 7

Embora a 7ª edição tenha se afastado da prescrição de processos, ela não abandona a importância das ferramentas e modelos. Pelo contrário, ela os contextualiza de uma nova maneira. Em vez de listar ferramentas específicas para cada processo, o guia oferece um repositório de "Modelos, Métodos e Artefatos" que podem ser utilizados pelos gerentes de projeto.

Pense nisso como uma caixa de ferramentas diversificada. Na 6ª edição, você recebia instruções para usar uma chave de fenda específica em um parafuso específico. Na 7ª edição, você tem acesso a uma variedade de chaves de fenda, martelos, serras e furadeiras, e a orientação é para que você escolha a ferramenta mais adequada para a tarefa em questão, baseando-se nos princípios e domínios de desempenho.



## Gráfico de Gantt

Para projetos preditivos com cronogramas detalhados

## Backlog de Produto

Para projetos ágeis com priorização contínua

## Matriz de Riscos

Para qualquer abordagem que necessite gestão de incertezas

Essa abordagem flexível permite que os profissionais de projeto selecionem as ferramentas e técnicas que melhor se adaptam ao seu contexto, à sua equipe e à sua abordagem de desenvolvimento. Seja um gráfico de Gantt para um projeto preditivo, um backlog de produto para um projeto ágil, ou uma matriz de riscos para ambos, a escolha é guiada pela necessidade de entregar valor e otimizar o desempenho do projeto, e não por uma imposição rígida.

# A Importância do Engajamento das Partes Interessadas

Um dos pilares da 7ª edição, e um dos seus Domínios de Desempenho, é o **Engajamento das Partes Interessadas**. Em qualquer projeto, o sucesso raramente é alcançado isoladamente. Ele depende da colaboração e do alinhamento com todos aqueles que são afetados pelo projeto ou que podem influenciar seu resultado – os *stakeholders*.



## Identificar

Reconhecer todas as partes interessadas relevantes



## Engajar

Comunicar e interagir continuamente



## Gerenciar Expectativas

Alinhar necessidades e objetivos



## Maximizar Valor


Garantir aceitação e sucesso do projeto

Na 6ª edição, o gerenciamento das partes interessadas era uma das Áreas de Conhecimento, com processos específicos para identificação, planejamento, gerenciamento e controle do engajamento. Na 7ª edição, o engajamento das partes interessadas é elevado a um domínio de desempenho, enfatizando que a interação e a comunicação eficazes com os *stakeholders* são contínuas e cruciais para a entrega de valor.

É como ser o anfitrião de uma grande festa: você não apenas envia os convites (identificação), mas também garante que todos se sintam bem-vindos, ouvidos e que suas necessidades sejam atendidas ao longo do evento. Um engajamento eficaz significa entender as expectativas, gerenciar conflitos, construir relacionamentos e garantir que as decisões do projeto considerem as perspectivas de todos os envolvidos, maximizando as chances de aceitação e sucesso do projeto.


# Tendências e o Futuro da Gestão de Projetos com o PMBOK 7

A 7ª edição do PMBOK não é apenas uma atualização; é um reflexo das tendências atuais e futuras da gestão de projetos. Em 2025, a demanda por profissionais de projeto que sejam adaptáveis, orientados a valor e capazes de navegar em ambientes complexos só tende a crescer. A ênfase em princípios e domínios de desempenho prepara os gerentes de projeto para serem mais estratégicos e menos processuais.



## Abordagens Híbridas

Integração de metodologias ágeis e preditivas para máxima flexibilidade



## IA e Análise de Dados

Otimização da tomada de decisões através de tecnologias emergentes



## Framework Atemporal

Estrutura capaz de acomodar inovações tecnológicas e metodológicas futuras

Uma das tendências mais fortes é a integração de abordagens ágeis e híbridas. O PMBOK 7 abraça essa realidade, fornecendo uma estrutura que permite a combinação de diferentes metodologias. Isso significa que você não precisa escolher entre "ágil" ou "preditivo", mas sim entender como aplicar o melhor de cada um para o seu projeto específico.

Além disso, há um foco crescente na inteligência artificial (IA) e na análise de dados para otimizar a tomada de decisões em projetos. Embora o PMBOK 7 não detalhe ferramentas de IA, sua estrutura flexível permite que os profissionais incorporem essas tecnologias para melhorar a medição do desempenho, a gestão da incerteza e a entrega de valor. O guia se posiciona como um framework atemporal, capaz de acomodar as inovações tecnológicas e metodológicas que surgirão.

# Em Prática: Aplicando a 7ª Edição no Dia a Dia

A transição da 6ª para a 7ª edição do PMBOK pode parecer desafiadora, mas na prática, ela oferece uma liberdade e uma capacidade de adaptação sem precedentes. Em vez de se perguntar "Qual processo devo seguir?", comece a perguntar "Qual princípio devo aplicar aqui?" e "Em qual domínio de desempenho este trabalho se encaixa e como posso otimizá-lo para entregar valor?".



## Engajar Partes Interessadas

Comece por entender necessidades e expectativas dos *stakeholders*



## Definir Abordagem

Escolha o ciclo de vida mais adequado à incerteza do projeto



## Gerenciar Incerteza

Identifique e responda proativamente aos riscos e oportunidades



## Entregar Valor

Foque continuamente na geração de benefícios tangíveis

### Exemplo Prático de Aplicação

Por exemplo, ao iniciar um novo projeto, em vez de focar apenas em criar um plano de projeto detalhado (6ª ed.), você pode começar por engajar as partes interessadas (Domínio de Desempenho das Partes Interessadas) para entender suas necessidades e expectativas, e definir uma abordagem de desenvolvimento (Domínio de Desempenho da Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida) que seja mais adequada à incerteza do projeto (Domínio de Desempenho da Incerteza).

A 7ª edição encoraja você a ser um pensador crítico e um solucionador de problemas, utilizando o PMBOK como um guia flexível e não como um conjunto de regras rígidas. Isso significa que você terá mais autonomia para adaptar suas práticas e ferramentas, sempre com o objetivo final de maximizar a entrega de valor para a organização e seus *stakeholders*.

# Consolidação e Próximos Passos

Nesta aula, desvendamos a evolução do Guia PMBOK, com foco na transição revolucionária da 6ª para a 7ª edição. Vimos como a abordagem prescritiva, baseada em processos, deu lugar a uma estrutura mais flexível, orientada por princípios e domínios de desempenho. Essa mudança reflete a necessidade de adaptação a ambientes de projeto cada vez mais dinâmicos e complexos, onde a entrega de valor é o foco central. Compreender essa evolução é crucial para qualquer profissional de projetos que busca se manter relevante e eficaz no mercado atual.

## Mudança de Paradigma

De processos prescritivos para princípios e desempenho orientados a valor

## Estrutura Flexível

12 Princípios e 8 Domínios de Desempenho aplicáveis a qualquer contexto

## Foco em Valor

Sistema de Entrega de Valor conectando projetos aos objetivos estratégicos

### Em prática

A 7ª edição do PMBOK te convida a ser um gerente de projetos mais estratégico e adaptável. Em vez de seguir receitas, você aprenderá a cozinhar com princípios, ajustando os ingredientes e as técnicas conforme o paladar do cliente e as condições da cozinha. Isso significa focar na entrega de valor, engajar ativamente as partes interessadas e adaptar sua abordagem para cada projeto.

## Autoavaliação

- Qual das seguintes opções melhor descreve a principal limitação da abordagem prescritiva da 6ª edição do Guia PMBOK em ambientes modernos?
  - A falta de detalhamento nos processos de gerenciamento.
  - A rigidez em ambientes de alta incerteza e mudança constante.
  - A ausência de foco na gestão de custos e cronograma.
  - A dificuldade em aplicar em projetos de grande porte.
- A 7ª edição do Guia PMBOK substituiu as Áreas de Conhecimento por quais novos elementos?
  - Fases do Projeto e Entregas.
  - Princípios de Liderança e Métricas de Sucesso.
  - Princípios de Gerenciamento de Projetos e Domínios de Desempenho do Projeto.
  - Metodologias Ágeis e Preditivas.
- Qual é o conceito central que a 7ª edição do Guia PMBOK enfatiza como o objetivo final de qualquer projeto?
  - A conclusão do projeto dentro do prazo e orçamento.
  - A satisfação da equipe do projeto.
  - A entrega de valor e benefícios para a organização e partes interessadas.
  - A conformidade com todas as regulamentações externas.
- O que o conceito de "tailoring" (adaptação) na 7ª edição do PMBOK significa para o gerente de projetos?
  - Seguir estritamente todos os processos e ferramentas descritos no guia.
  - Ignorar as diretrizes do PMBOK e usar apenas a experiência pessoal.
  - Ajustar as abordagens, processos e ferramentas para se adequarem às necessidades específicas de cada projeto.
  - Aplicar apenas metodologias ágeis em todos os projetos.
- Explique a diferença fundamental na mentalidade de um gerente de projetos ao transitar da 6ª para a 7ª edição do Guia PMBOK, considerando o foco em "processos" versus "princípios e desempenho".

### Gabarito:

- b) A rigidez em ambientes de alta incerteza e mudança constante.
- c) Princípios de Gerenciamento de Projetos e Domínios de Desempenho do Projeto.
- c) A entrega de valor e benefícios para a organização e partes interessadas.
- c) Ajustar as abordagens, processos e ferramentas para se adequarem às necessidades específicas de cada projeto.


---

## Próxima Aula

Na Aula 3 – Princípios de Gestão e Engajamento, aprofundaremos nos 12 Princípios de Gerenciamento de Projetos da 7ª edição, explorando como eles orientam a tomada de decisão e a conduta ética, e como o engajamento eficaz das partes interessadas é fundamental para o sucesso do projeto.

### Recursos Adicionais:

- PMI.org:** Para acesso ao Guia PMBOK e outros padrões.
- Artigos sobre PMBOK 7:** Para aprofundar nas mudanças e aplicações práticas.
- Webinars e Cursos Online:** Para exemplos e discussões sobre a transição.

 **NOTA IMPORTANTE:** As informações regulatórias/legais/técnicas desta aula estão atualizadas até 2025. Consulte sempre fontes oficiais para verificar alterações.