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ORÇAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

4.2 - ESTRUTURA ANALÍTICA 

DE PROJETO – EAP

EXERCÍCIOS

João Paulo Maciel de Abreu, Eng. Civil, M.Sc.

EXERCÍCIO 1

Qual destas EAPs é 
de uma obra nova? 
E qual é de uma 
reforma?

1. Fachada
2. Portaria
3. Pavimentação de acesso aos 

blocos
4. Instalações Pluviais
5. Instalações de combate a 

incêndio
6. Salão de Festas
7. Playground
8. Pintura dos blocos
9. Limpeza e desmobilização

A
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1. Serviços Preliminares
2. Infraestrutura
3. Supraestrutura
4. Alvenaria
5. Telhado
6. Revestimentos 
7. Instalações elétricas
8. Instalações hidrossanitárias e 

pluviais
9. SPDA
10. PPCI
11. Limpeza e desmobilização

B

EXERCÍCIO 2

Tenho três blocos residenciais e um salão de 
festas num residencial novo. Posso dividir a EAP 
considerando isso, no orçamento de execução 
dele?

Figura: Corsini (2016)

RASGO E 

CHUMBAMENTO

EXERCÍCIO 3

PONTOS MARCADOS CORTE MECÂNICO CORTE MANUAL

CHUMBAMENTO DA 
CAIXA

CHUMBAMENTO DO 
ELETRODUTO

TAREFA CONCLUÍDA
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EXERCÍCIO 3

Em que ponto da EAP vão rasgo 
e chumbamento: nos serviços 
com argamassa ou nas 
instalações elétricas e 
hidrossanitárias embutidas?

RESPOSTAS 

DOS 

EXERCÍCIOS


